План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения ФГОС в МДОБУ «Детский сад №1 «Дюймовочка»

	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	1. Организационное обеспечение введения ФГОС


	Создание и определение функционала рабочей группы

Организационное заседание «рабочей группы» (выбор председателя, секретаря, обсуждение и принятие проекта Положения о «рабочей группе», план работы «рабочей группы»).
	   Январь

Февраль 

2014
	Заведующий ДОУ

	Заседания «Рабочей группы» (аналитические, координационные, оперативные, итоговые)
	В течение года
	Заведующий ДОУ

	Изучение стартовых условий реализации ФГОС ДО (анализ состояния предметно-пространственной среды, психолого-педагогических условий).
	Февраль-май
2014 г.
	Зам. зав.по УВР

Рабочая группа

	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП  действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	Февраль-май

2014 г.
	Зам. зав по АХЧ

	Комплектование  ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами по введению ФГОС.
	По мере поступления
	    Зам. зав по УВР

	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС.
	Февраль 2015
	Заведующий ДОУ

	2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования


	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц
	2014-2015 г.г.
	Заведующий ДОУ

	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС
	2014 г.-2015
	Заведующий ДОУ

	Внесение изменений в программу развития ДОУ. Определение плана развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС
	В течение 
2014-2015 г.г.
	Заведующий ДОУ
Рабочая группа

	Разработка образовательной программы дошкольного образования, с учетом  требований ФГОС
	  Сентябрь-2014 г-.май 2015
	Рабочая группа

	3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС


	Изучение и обсуждение с педагогическим коллективом документа ФГОС, а также распоряжений, рекомендаций, инструктивно-методических документов КОПО ЛО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» и КО ВМР.
	 Январь-май

2014 г.

	Заведующий ДОУ,
Зам. зав. по УВР

	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ДОУ
	В течение года
	Зам. зав. по УВР
Рабочая группа

	Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.


	постоянно
	Зам. зав. по УВР

	Поэтапная подготовка педагогических работников к введению ФГОС  
	В течение 
2014-2015 г.г.
	Зам. зав. по УВР

	Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ
	Январь-май

2014


	Зам. зав. по УВР

	Повышение квалификации педагогов по вопросам развития образовательной среды, обеспечение введения ФГОС ДО
	В течение 
2013-2015 г.г.
	Зам. зав. по УВР

	Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС


	В течение 2013-2015 г.г.

	   Заведующий

Зам. зав. по УВР

	Отслеживание результатов внедрения ФГОС
	В течение года
	    Заведующий
Рабочая группа


	 Обобщение опыта работы  педагогов по введению ФГОС

Участие в мероприятиях, организованных на уровне района, области
	2015 г.
	  Зам. зав. по УВР


	4. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС  


	Организация  информационно-разъяснительной  работы  в ДОУ по введению ФГОС ДО
Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их введения в ДОУ через  сайт , информационные стенды, родительские собрания
	С  марта 2014  по июнь 2015 г

	Зам. зав. по УВР
Рабочая группа


	Самоконтроль и периодический отчёт перед Комитетом по образованию Волховского муниципального района о ходе введения ФГОС в ДОУ

Работа с сайтом (постоянное информирование)


	В течение года
	  Зам. зав. по УВР



